



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“**

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към договор № 07-195/16.11.2020 г.

с предмет: Стронтелство и реконструкция на съществуващи улици, прилежащи тротоари и съоръжения на територията на община Ябланица за Обособена позиция № 2 „Стронтелство и реконструкция на съществуваща улица „Столетов“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 225 до осова точка 300 връзка с път от републиканската пътна мрежа III-358, гр. Ябланица до гр. Троян“

Днес, 02.05.2022 г., в гр. Ябланица, между:

ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА, със седалище и адрес на управление: град Ябланица, област Ловеч, п.к. 5750, площад „Възраждане“ №3, БУЛСТАТ 000291723, представлявана от инж. Найден Найденов – Кмет на Община Ябланица и Иванка Христова – Главен счетоводител, наричан за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

„АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дойран“ № 15, вх. Б, ет. 2, офис 7, с ЕИК 202221469, представлявано от Велко Велков – Управител, наричано по – долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение


на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 20а от Закон за задълженията и договорите и във връзка с чл. 50, ал. 2, т. 3 и чл. 51 от сключен договор № 07-195/16.11.2020 г., и предвид следните

МОТИВИ:

Възложителят е сключил договор № 07-195/16.11.2020 г. с предмет: Стронтелство и реконструкция на съществуващи улици, прилежащи тротоари и съоръжения на територията на община Ябланица за Обособена позиция № 2 „Стронтелство и реконструкция на съществуваща улица „Столетов“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 225 до осова точка 300 връзка с път от републиканската пътна мрежа III-358, гр. Ябланица до гр. Троян“ след проведена процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка.

В раздел XIV. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, чл. 50, ал. 2, т. 3 е записан следният текст:

Промяна при изменение на крайната дата на административния договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01/27.05.2019 г., по проект с наименование: „Стронтелство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица“, финансиран по договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01 от 27.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“**

тротоари и съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Ябланица“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и крайната дата за изпълнение на проекта 27.05.2022 г.

Когато срокът за изпълнение на дейностите по строителство и реконструкция, предложени от избрания изпълнител (посочен в чл. 7, ал. 2 от договора за обществена поръчка), изтича след крайната дата за изпълнение на проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица“ (27.05.2022 г.) и крайният срок за изпълнение на проекта бъде изменен чрез допълнително споразумение между ДФЗ – РА и Община Ябланица или с уведомление от ДФЗ – РА до Община Ябланица, крайната дата, посочена в чл. 7, ал. 2 от договора за обществена поръчка се променя с крайната дата за изпълнение на проекта от допълнителното споразумение или уведомление.

На 29.03.2022 г. Община Ябланица е изпратила мотивирано искане за сключване на допълнително споразумение към договор за БФП BG06RDNP001-7.001-0129-C01/27.05.2019 г. за удължаване крайния срок за изпълнение на одобрения проект. На 28.04.2022 г. Община Ябланица е предоставила допълнителни документи към искането, въз основа на уведомително писмо от ДФЗ-РА за предоставяне на допълнителни документи с № 02-0800/871 от 27.04.2022 г.


Към настоящия момент ДФЗ-РА все още не се е произнесъл писмено по искането на община Ябланица за сключване на допълнително споразумение към договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01/27.05.2019 г. за удължаване крайния срок за изпълнение на одобрения проект, респективно община Ябланица като възложител по договор № 07-195/16.11.2020 г. не може да посочи конкретна крайна дата за изпълнение на строително-монтажни работи, включени в предмета на Договора.

Предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 20а от Закон за задълженията и договорите и във връзка с чл. 50, ал. 2, т. 3 и чл. 51 от сключен договор № 07-195/16.11.2020 г. с предмет: Строителство и реконструкция на съществуващи улици, прилежащи тротоари и съоръжения на територията на община Ябланица за Обособена позиция № 2 „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Столетов“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 225 до осова точка 300 връзка с път от републиканската пътна мрежа III-358, гр. Ябланица до гр. Троян“, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Алиней 2 на член 7 от Договора се изменя, както следва:

(2) Общия срок за изпълнение на дейностите по договора е 69 /шестдесет и девет/ календарни дни, но не по-късно от новата крайна дата за изпълнение на инвестицията и подаване на заявка за окончателно плащане, посочена в последния по ред анекс за удължаване срока на договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01/27.05.2019 г.

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица“, финансиран по договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01 от 27.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“**

2. Всички останали клаузи на Договор № 07-195/16.11.2020 г. с предмет: Строителство и реконструкция на съществуващи улици, прилежащи тротоари и съоръжения на територията на община Ябланица за Обособена позиция № 2 „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Столетов“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 225 до осова точка 300 връзка с път от републиканската пътна мрежа III-358, гр. Ябланица до гр. Троян“, остават непроменени.

3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Същото се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА**

.....
[Redacted signature area]

НАЙДЕН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Ябланица

.....
[Redacted signature area]

ИВАНКА ХРИСТОВА
Главен счетоводител

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД**

[Redacted signature area]
ВЕЛКО ВЕЛЯКОВ
[Official stamp: "Община Ябланица", "Кметство", "ИПЧ"]