



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“**

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към договор № 07-169/12.09.2019 г.

с предмет: Упражняване на строителен надзор, по смисъла на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото приложение, наричани за краткост „Услугите“ за следните обекти, финансирани по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01/27.05.2019 г.: Обект № 1: „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Васил Левски“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 158 до осова точка 419 и прилежащите тротоари и съоръжения към нея“; Обект № 2: „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Столетов“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 225 до осова точка 300 връзка с път от републиканската пътна мрежа III-358, гр. Ябланица до гр. Троян“; Обект № 3: „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Стара Планина“, с. Златна Панега, общ. Ябланица, обл. Ловеч, от к. 0+00 до км 0+760 и прилежащите към нея тротоари и съоръжения“

Днес, 26.05.2022 г., в гр. Ябланица, между:

ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА, със седалище и адрес на управление: град Ябланица, област Ловеч, п.к. 5750, площад „Възраждане“ №3, БУЛСТАТ 000291723, представлявана от инж. Найден Найденов – Кмет на Община Ябланица и Иванка Христова – Главен счетоводител, наричан за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и


„ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 375, вх. А, ет. 10, ап. 54, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200907206, представлявано от Гаврил Славчов Гаврилов – Управител, наричано по – долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“** от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 20а от Закон за задълженията и договорите и във връзка с чл. 4, ал. 2 от сключен договор № 07-169/12.09.2019 г., и предвид следните

МОТИВИ:

Възложителят е сключил договор № 07-169/12.09.2019 г. с предмет: Упражняване на строителен надзор, по смисъла на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото приложение, наричани за краткост „Услугите“ за следните обекти, финансирани по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01/27.05.2019 г.: Обект № 1: „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Васил Левски“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 158 до осова точка 419 и прилежащите тротоари и съоръжения към нея“; Обект № 2: „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Столетов“,

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица“, финансиран по договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01 от 27.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“**

гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 225 до осова точка 300 връзка с път от републиканската пътна мрежа III-358, гр. Ябланица до гр. Троян“; Обект № 3: „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Стара Планина“, с. Златна Панега, общ. Ябланица, обл. Ловеч, от к. 0+00 до км 0+760 и прилежащите към нея тротоари и съоръжения“

В раздел II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, чл. 4, ал. 1, е записан следният текст:

Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни и е със срок на действие до изпълнение на всички задължения на страните по договора, но не по-късно от 27.05.2022 г.

Посочената дата 27.05.2022 г. е крайният срок за изпълнение на договор за № BG06RDNP001-7.001-0129-C01/27.05.2019 г.

На 29.03.2022 г. Община Ябланица е изпратила мотивирано искане за сключване на допълнително споразумение към договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01/27.05.2019 г. за удължаване крайния срок за изпълнение на одобрения проект. На 28.04.2022 г. Община Ябланица е предоставила допълнителни документи към искането, въз основа на уведомително писмо от ДФЗ-РА за предоставяне на допълнителни документи с № 02-0800/871 от 27.04.2022 г.

Към настоящия момент ДФЗ-РА все още не се е произнесъл писмено по искането на община Ябланица за сключване на допълнителни споразумение към договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01/27.05.2019 г. за удължаване крайния срок за изпълнение на одобрения проект, респективно община Ябланица като възложител по договор № 07-169/12.09.2019 г. не може да посочи конкретна крайна дата за изпълнение на услуги, свързани с упражняване на строителен надзор, включени в предмета на Договора.



В раздел II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, чл. 4, ал. 2, е записан следният текст:

Срокът за изпълнение на услугите е от датата на подписване на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за първия по ред обект до изпълнение на всички поето от Страните задължения по Договора и въвеждането на всички обекти в експлоатация.

Протокол Обр. 2 и 2а от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ /Наредба № 3/ за обект Обект № 1: „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Васил Левски“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 158 до осова точка 419 и прилежащите тротоари и съоръжения към нея“ е съставен на 25.05.2022 г. Съгласно сключен договор за строително-монтажни работи за обекта, срокът за изпълнение на строителството е 129 дни от Протокол Обр. 2 и 2а.

Протокол Обр. 2 и 2а от Наредба № 3 за обект № 2: „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Столетов“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 225 до осова точка 300 връзка с път от републиканската пътна мрежа III-358, гр. Ябланица до гр.

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица“, финансиран по договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01 от 27.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“**

Троян“ е съставен на 25.05.2022 г. Съгласно сключен договор за строително-монтажни работи за обекта, срокът за изпълнение на строителството е 69 дни от Протокол Обр. 2 и 2а.

Протокол Обр. 2 и 2а от Наредба № 3 за обект № 3: „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Стара Планина“, с. Златна Панега, общ. Ябланица, обл. Ловеч, от к. 0+00 до км 0+760 и прилежащите към нея тротоари и съоръжения“ все още не е открита, тъй като към настоящия момент се изпълняват Договор за СМР с предмет: Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. Стара Планина и главни водопроводи от напорен резервоар до ул. Стара Планина, с. Златна Панега, общ. Ябланица. Съгласно сключен договор за строително-монтажни работи за обекта, срокът за изпълнение на строителството е 136 дни от Протокол Обр. 2 и 2а.


Предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 20а от Закон за задълженията и договорите и във връзка с чл. 4, ал. 2 от сключен договор № 169/12.09.2019 г. с предмет: Упражняване на строителен надзор, по смисъла на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото приложение, наричани за краткост „Услугите“ за следните обекти, финансирани по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01/27.05.2019 г.: Обект № 1: „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Васил Левски“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 158 до осова точка 419 и прилежащите тротоари и съоръжения към нея“; Обект № 2: „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Столетов“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 225 до осова точка 300 връзка с път от републиканската пътна мрежа III-358, гр. Ябланица до гр. Троян“; Обект № 3: „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Стара Планина“, с. Златна Панега, общ. Ябланица, обл. Ловеч, от к. 0+00 до км 0+760 и прилежащите към нея тротоари и съоръжения“, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Алиней 1 на член 4 от Договора се изменя, както следва:

(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни и е със срок на действие до изпълнение на всички задължения на страните по договора, но не по-късно от новата крайна дата за изпълнение на инвестицията и подаване на заявка за окончателно плащане, посочена в последния по ред анекс за удължаване срока на договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01/27.05.2019 г.

2. Всички останали клаузи на Договор № № 07-169/12.09.2019 г. с предмет: Упражняване на строителен надзор, по смисъла на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото приложение, наричани за краткост „Услугите“ за следните обекти, финансирани по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01/27.05.2019 г.: Обект № 1: „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Васил Левски“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 158 до осова точка 419 и прилежащите тротоари и съоръжения към нея“; Обект № 2: „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Столетов“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 225 до осова точка 300 връзка с път от

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица“, финансиран по договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01 от 27.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“**

републиканската пътна мрежа III-358, гр. Ябланица до гр. Троян“; Обект № 3:
„Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Стара Планина“, с. Златна
Панега, общ. Ябланица, обл. Ловеч, от к. 0+00 до км 0+760 и прилежащите към нея
тротоари и съоръжения“ остават непроменени.

3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Същото се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА**

.....
[Redacted signature area]

НАЙДЕН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Ябланица

[Redacted signature area]

.....
ИВАНКА ХРИСТОВА
Главен счетоводител

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ТЕХНОСТРОЙ -
ИНЖЕНЕРИ“ ЕООД**

.....
[Redacted signature area]

ГАВРИЛ ГАВРИЛОВ
Управител