

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“**

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1**

към договор № 07-112/26.03.2021 г.

с предмет: **Строителство и реконструкция на съществуващи улици, прилежащи тротоари и съоръжения на територията на община Ябланица за Обособена позиция № 1 „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Васил Левски“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 158 до осова точка 419 и прилежащите тротоари и съоръжения към нея“**

Днес, 02.05.2022 г., в гр. Ябланица, между:

**ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА**, със седалище и адрес на управление: град Ябланица, област Ловеч, п.к. 5750, площад „Възраждане“ №3, БУЛСТАТ 000291723, представлявана от инж. Найден Найденов – Кмет на Община Ябланица и Иванка Христова – Главен счетоводител, наричан за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

**„АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дойран“ № 15, вх. Б, ет. 2, офис 7, с ЕИК 202221469, представлявано от Велко Велков – Управител, наричано по – долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“** от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение



на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 20а от Закон за задълженията и договорите и във връзка с чл. 50, ал. 2, т. 3 и чл. 51 от сключен договор № 07-112/26.03.2021 г., и предвид следните

**МОТИВИ:**

Възложителят е сключил договор № 07-112/26.03.2021 г. с предмет: **Строителство и реконструкция на съществуващи улици, прилежащи тротоари и съоръжения на територията на община Ябланица за Обособена позиция № 1 „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Васил Левски“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 158 до осова точка 419 и прилежащите тротоари и съоръжения към нея“** след проведена процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка.

**В раздел XIV. ИЗМЕНЕНИЯ. ДОПЪЛНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**, чл. 50, ал. 2, т. 3 е записан следният текст:

*Промяна при изменение на крайната дата на административния договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01/27.05.2019 г., по проект с наименование: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Ябланица“*  
*Настоящият документ е изготвен в рамките на проект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица“, финансиран по договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01 от 27.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020*



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“**

*Ябланица“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и крайната дата за изпълнение на проекта 27.05.2022 г.*

*Когато срокът за изпълнение на дейностите по строителство и реконструкция, предложени от избрания изпълнител (посочен в чл. 7, ал. 2 от договора за обществена поръчка), изтича след крайната дата за изпълнение на проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица“ (27.05.2022 г.) и крайният срок за изпълнение на проекта бъде изменен чрез допълнително споразумение между ДФЗ – РА и Община Ябланица или с уведомление от ДФЗ – РА до Община Ябланица, крайната дата, посочена в чл. 7, ал. 2 от договора за обществена поръчка се променя с крайната дата за изпълнение на проекта от допълнителното споразумение или уведомление.*

На 29.03.2022 г. Община Ябланица е изпратила мотивирано искане за сключване на допълнително споразумение към договор за БФП BG06RDNP001-7.001-0129-C01/27.05.2019 г. за удължаване крайния срок за изпълнение на одобрения проект. На 28.04.2022 г. Община Ябланица е предоставила допълнителни документи към искането, въз основа на уведомително писмо от ДФЗ-РА за предоставяне на допълнителни документи с № 02-0800/871 от 27.04.2022 г.



Към настоящия момент ДФЗ-РА все още не се е произнесъл писмено по искането на община Ябланица за сключване на допълнително споразумение към договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01/27.05.2019 г. за удължаване крайния срок за изпълнение на одобрения проект, респективно община Ябланица като възложител по договор № 07-112/26.03.2021 г. не може да посочи конкретна крайна дата за изпълнение на строително-монтажни работи, включени в предмета на Договора.

Предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 20а от Закон за задълженията и договорите и във връзка с чл. 50, ал. 2, т. 3 и чл. 51 от сключен договор № 07-112/26.03.2021 г. с предмет: “Строителство и реконструкция на съществуващи улици, прилежащи тротоари и съоръжения на територията на община Ябланица за Обособена позиция № 1 „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Васил Левски“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 158 до осова точка 419 и прилежащите тротоари и съоръжения към нея“, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

**1. Алинея 2 на член 7 от Договора се изменя, както следва:**

*(2) Общия срок за изпълнение на дейностите по договора е 129 /сто двадесет и девет/ календарни дни, но не по-късно от новата крайна дата за изпълнение на инвестицията и подаване на заявка за окончателно плащане, посочена в последния по ред анекс за удължаване срока на договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01/27.05.2019 г.*

*Настоящият документ е изготвен в рамките на проект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица“, финансиран по договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01 от 27.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020*



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“**

2. Всички останали клаузи на Договор № 07-112/26.03.2021 г. с предмет: „Строителство и реконструкция на съществуващи улици, прилежащи тротоари и съоръжения на територията на община Ябланица за Обособена позиция № 1 „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Васил Левски“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 158 до осова точка 419 и прилежащите тротоари и съоръжения към нея“, остават непроменени.

3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Същото се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА**



.....  
**НАЙДЕН НАЙДЕНОВ**  
*Кмет на община Ябланица*

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
„АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД**



.....  
**ВЕЛКО ВЕЛКОВ**  
*Управител*

.....  
**ИВАНКА ХРИСТОВА**  
*Главен счетоводител*

*Настоящият документ е изготвен в рамките на проект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица“, финансиран по договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01 от 27.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020*