

УТВЪРДИЛ:

кмет на Община Ябланица
/Найден Найденов/

.....2020 год.

ПРОТОКОЛ № 1

По чл.97, ал.4 от ППЗОП

№ 08-89/21.05.2020.

Днес, 12.05.2020 г. в 10:00 часа на основание Заповед № 495/12.05.2020 г. на кмета на Община Ябланица за извършване на подбор, оценяване и класиране на постъпилите оферти в процедура чрез събиране на оферти, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица“, обявена в АОП под № 01-1171 /24.04.2020 год., се събра комисия в състав:

Председател: Артур Асланиян – правоспособен юрист

Членове:

1. инж. Людмила Стоянова – мл. експерт ТСУ;
2. Валя Цакова- старши счетоводител

На публичното заседание не присъства представители на участниците в процедурата и представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят откри публичното заседание на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП и получи Регистър на подадените оферти и офертите в ненарушена цялост и обяви участниците в процедурата.

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията. Всички членове попълниха декларация по чл.103, ал. 2 от ЗОП за липса на конфликт на интереси с посочените в протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП участници в процедурата.

От Регистъра на подадените в деловодството оферти на Общинска администрация Ябланица е видно, че в срока за получаване на оферти – 17.00 часа на 11.05.2020 година е постъпила 1 /една/ оферта за участие в процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, както следва:

Участник № 1 – „Пътно поддържане“ ЕООД, гр. Плевен, ул. Българска авиация № 55, тел: 064 600687, факс: 064 827912, e-mail: pp_pl@abv.bg, с постъпила оферта вх. № 03-553/ 04.05.2020 год. в 13.04 часа в деловодството на Община Ябланица;

I. Комисията пристъпи към отваряне на офертата и направи следните констатации:

А) Участникът „Пътно поддържане“ ЕООД, представлявано от Илия Георгиев Кирилов. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.3 от ППЗОП, опис на представените документи, Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение за изпълнение на поръчката. Комисията не констатира несъответствия с изискванията за запечатване на плика с офертата.

Членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника. Председателят на комисията събщи ценовото предложение на участника по видове работи и обща стойност на предложението в размер на 227 066,63 лева (двеста двадесет и седем хиляди и шестдесет и шест лева и шестдесет и три стотинки) без включен ДДС. Членовете на комисията подписаха „Ценовото предложение“ на участника.

След извършване на горните действие, публична част на заседанието приключи.

Page | 2 На закрити заседания в периода 13.05.2020 – 21.05.2020 г. на основание чл. 61 от ППЗОП комисията продължи своята работа по разглеждане на документите по чл. 39 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в пълен и основен състав и констатира следното:

I. Участник „Пътно поддържане” ЕООД е представил следните документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП:

1. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за деклариране на следните обстоятелства:

- Участникът декларира, че не е обединение на физически и/или юридически лица;
- Декларира, че няма да ползва подизпълнители;
- Декларира липса на основания за отстраняване от процедурата;

- **Участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя и притежава актуален лиценз за съответната категория на строежа** - Удостоверение № II – TV 006318, втора група – строежи от втора до четвърта категория, талон № II – TV 01, с валидност до 30.09.2020 г.

- **Участникът има валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя – съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ, с общ лимит на отговорността, покриваща обема на поръчката;**

- Участникът декларира, че е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. – „Ремонт на улица „Огоста” в гр. Кнежа. Доставка и полагане на минерал бетон за попълване на неравностите . Доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35/50; Машинно полагане на непълтна асфалтова смес за изравнителен пласт. Машинно полагане на пълтна асфалтова смес за износващ плат. Битумен разлив; на стойност 29302,84 лв.

- Декларира, че разполага с разполага с екип от експерти за изпълнение на поръчката, минимален състав, както следва :

- **Ръководител на екипа** – инж. Милчо Сашков Кутуев – висше образование, спец. „Пътно строителство“, опит – 30 години; описан е опит в изпълнение на 1 /един/ строителен обект –Лот 17 „Път III-306 Червен бряг - Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен” финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020;

- **Технически ръководител** – Технически ръководител: Лиляна Парашкевова Бойчева- строителен техник,специалност «Строителство и архитектура», професионален опит 30 г., технически ръководител на обект: „Рехабилитация на улици в община Гулянци”, с подобекти: 1. Подобект №1 Рехабилитация на ул. „Хр. Смирненски“ от ОТ73 през ОТ313, ОТ314, ОТ37, ОТ316, ОТ303 до ОТ300 гр. Гулянци с дължина 1239,80 лм., вкл. демонтажни, пътни и асфалтови работи. 2. Подобект №2 Рехабилитация на ул. „Симеон Велики“от ОТ 118 през ОТ263, ОТ264, ОТ111, ОТ 136, ОТ142е, ОТ59е до МОК е. Брест, община Гулянци с дължина 876,40 лм., вкл. демонтажни, пътни и асфалтови работи; 3. Подобект №3 Рехабилитация на ул. „Отец Паисий“ отОТ119 през ОТ125, ОТ155, ОТ 150 до ОТ148 с. Брест, община Гулянци с дължина 858,90 лм., вкл. демонтажни, пътни и асфалтови работи; 4. Подобект №4 Рехабилитация на ул. „Стефан Стамболов“ от ОТ95 през ОТ254, ОТ48, ОТ31,ОТ136,

ОТ722, ОТ17, ОТ 16, ОТ11, ОТ46 до ОТ47е с. Брест, община Тулянци с дължина 1402 лм., вкл. демонтажни, пътни и асфалтови работи; 5. Подобект №5 Рехабилитация на ул. „Шипка“ от ОТ 156 през ОТ154, ОТ155 ДО ОТ152 с. Милковица, община Гулянци, вкл. демонтажни, пътни и асфалтови работи; 6.Подобект №6 Рехабилитация на ул. „Пейо Яворов“ от ОТ 179 през ОТ174, ОТ 152, до ОТ151 с. Милковица, община Гулянци, вкл. демонтажни, пътни и асфалтови работи.

- **Отговорник по безопасни условия на труд** – инж. Иван Михов Иванов - притежаващ удостоверение №02- 0649/28.01.2020 г. на ЦПО „Строителна квалификация“ ЕАД със срок на валидност до 29.01.2021 г. за координатор по безопасност и здраве в строителството, сходен обект: Лот 17 „Път Ш-306 Червен бряг - Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен" финансиран по ОП „Региони в растеж14 2014 - 2020.

- участникът декларира, че при изпълнение на поръчката ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: (чл. 63, ал. 1, т. 6 от ЗОП) - Сертификат ЕМ 180 14001:2015 Система за Управление на Околната Среда, издаден от „Транспацифик Серт." ЕООД, Сертификат № ЕЗОП, Дата на издаване: 25.10.2019 г. Валидност до 24.10.2022 г. Сертификатът е с обхват всички дейности, свързани с ремонт и строителство на пътища, зимно и текущо поддържане на пътища, производство на асфалтови смеси и фракции, гражданско и инфраструктурно строителство.

- участникът декларира, че следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: (чл. 63. ал.1, т. 8 от ЗОП):

- Багер- 2 бр.;
- Гудронатор- 1 бр.;
- Автогрейдер - 1 бр.
- Водоноска - 1 бр.
- Двубандажен валяк 2,5 т. - 1 бр.;
- Двубандажен валяк 8 т. - 2 бр.;
- Валяк с гумени колела 9 т. - 1 бр.;
- Асфалтополагаща машина- 1 бр.;
- Моторна трамбовка- 2 бр.;
- Моторна духалка - 2 бр.;
- Фугорез - 1 бр.;
- Товарен автомобил - 3 бр.;
- Акредитирана лаборатория „ТЕХНОТЕСТ“ ООД гр. Враца -Договор за услуга от 03.01.2020 г.
- Собствена асфалтова база гр. Кнежа.

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката- 2 стр. *подписано и подпечатано от представляващия участника, с приложения:*

- Програма за изпълнение на дейностите за изпълнение на обект: „Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица“ – 105 страници, съдържащо предвидени мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на предмета на поръчката.

- **Общ срок за изпълнение на поръчката (времетраене на СМР)** – 49 /четиридесет и девет/ календарни дни;

- **Срок за отстраняване на дефекти** – 3 (три) календарни дни;

- **Гаранционни срокове** за видовете СМР – 2 години;

3. Ценово предложение и попълнена Количествено-стойностна сметка.

След разглеждане на представените документи, комисията установи, че са представени всички изискуеми документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствията с критериите за подбор.

Page | 4 Въз основа на гореизложеното, Комисията допуска участника „Пътно поддържане“ ЕООД до разглеждане и оценка на техническото му предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участника „Пътно поддържане“ ЕООД.

1.1. Наличност на представените документи:

Техническото предложение участника съдържа следните документи:

- a) Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - оригинал, подписано и подпечатано;
- b) Към Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е приложена „Програма за изпълнение на дейностите за изпълнение на обект: „Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица“ – Приложение №1, оригинал, подписано и подпечатано;

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

1.2 Комисията разгледа детайлно „Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя/ и констатира следното:

1.2.1. Към техническото предложение участникът е представил „Програма за изпълнение на дейностите за изпълнение на обект: „Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица“ – Приложение №1, съдържащо следните основни раздели:

- I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА – 4- 6 стр.
 1. Цел
 2. Характеристики на обектите
 3. Финансиране
- II. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА – 6 – 7 стр.
- III. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ- 7-14 стр.
 1. Технически спецификации за изпълнение на поръчката
 2. Организация за изпълнение на строителството
 - 2.1. План за организация на работата
- IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА КЛЮЧОВИЯ ЕКИП, ОТГОВОРНОСТИ И ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ ТЯХ. – 14-24 стр.
 1. Разпределение на ключов екип, отговорностите и дейностите между тях
 2. Начини на осъществяване на комуникация с възложителя
 3. Координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга
- V. РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ – 24 – 31 стр.

1. Изпълнителски персонал
- 1.1. Разпределение на експертите
2. Механизация за изпълнение
3. Материали
- 3.1. План за използване на материалите
- 3.2 Входящ контрол - експерти, отговарящи за контрола на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите
- VI. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ – 31 – 42 стр.
 1. Етапност на изпълнение на СМР.
 2. Гаранционни срокове. Действия по мониторинг и поддържане
- VII. ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТНИЯ ВИД СМР ПО КС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИ, МАТЕРИАЛИ, МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ – 42 – 61 стр.
 1. Срок за изпълнение
 2. Технология на работи и дейности от КСС, разпределение на експерти - задължения, материали, механизация и човешки ресурси
- VIII МЕРКИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЕКИПА ОТ ЕКСПЕРТИ, С КОИТО ДА СЕ ГАРАНТИРА КАЧСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – 61 – 63 стр.
 1. Мерки за вътрешен контрол, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
 2. Организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката
- IX. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – 63 – 106 стр.
 1. План за качество и сигурност на проекта
 2. Мерки и дейности по опазване на околната среда
 3. Мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд
 4. Управление на риска, който може да възникне по време на изпълнение на договора
 5. Мерки за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на обектите
 6. Гаранция за постигане на желан краен резултат

1.2.2. При детайлно запознаване със съдържанието на съответните точки, части и раздели се установи, че представеното техническо предложение със съответните приложения съответства на действащите технически норми и стандарти и на Техническата документация по процедурата. Предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя.

Описанията на предварителната организация за изпълнение на видовете СМР по Приложение №3 към офертата, включително Описание на мероприятията по прилагане на Наредба №3 от 2010 год. за ВОД, на мероприятията по опазване на околната среда и мерките по безопасност на труда съответстват на изискванията на Възложителя, заложи в документацията по поръчката. Технологичната последователност и обвързаност с механизация, транспорт и човешки ресурси на дейностите при изпълнение на конкретните видове СМР също съответстват на предварително зададените условия, както и документите, които ще се съставят при изпълнение на отделните дейности на конкретен вид СМР . Подробното описание на конкретното

изпълнение на видовете СМР отговаря на посочените в т. II от Техническата спецификация групи дейности.

Page | 6

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели, поради което допуска до оценка по технически показатели офертата на участника „Пътно поддържане“ ЕООД, гр. Ловеч.

1.2.3. Комисията продължи своята работа с оценка на техническото предложение съгласно одобрената Методика за оценка по подпоказател А „Технологична последователност на строителните процеси“. След подробен преглед и запознаване със съдържанието на техническото предложение и приложенията към него комисията установи, че са налице следните обстоятелства:

- В техническото предложение са Описани са отделни етапи от организацията за изпълнение групите дейности, посочени в Техническата спецификация, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по-общо и окрупнено:

Това е описано в раздел „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“ (стр. 31 до стр. 42), като са развити:

1. Подготвителен етап
2. Основният етап (Изпълнение на СМР)
3. Заключителен етап

В т. 1 „Подготвителен етап“ са описани всички действия, мерки, документи и мероприятия, които включва този етап, в това число:

- 1.1. Подписване на протокол за откриване на строителната площадка;
- 1.2. Подготовка на площадката за нощувка на транспортни средства и механизация (мобилизационен период);
- 1.3. Временна организация на движението;
- 1.4. Организиране на среща с Възложителя и дружествата, стопанисващи надземните и подземни съоръжения и комуникации за уточняване на тяхното местоположение, ако има такива;
- 1.5. Съгласуване с Възложителя местата за депониране на отпадъци;
- 1.6. Извършване на действия по разчистване на Строителната площадка и извършване на други подготвителни действия за започване на строителството;

В т. 2 „Основният етап (Изпълнение на СМР)“ са описани дейностите по изпълнение на строителните работи, които са включени за изпълнение на обекта на обществената поръчка – „Изкърпване с топла асфалтова смес ръчно“ и „Полагане асфалтова смес - 4 см, машинно“. Подробно са описани участъците, предвидени за ремонт, включително размери и количества, в гр. Ябланица, с. Малък Извор, с. Брестница, с. Златна Панега, с. Добревци, с. Орешене, с. Горна Брестница, с. Батулци и с. Дъбравата.

В т. 3 „Заключителният етап“ са описани действията при завършване на обекта:

- 3.1. Подготовка на документите по Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
- 3.2. Демобилизиране на механизацията и почистване на площадката;

3.3. Почистване на строителната площадка

3.4. Съставяне и подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и/или двустранен протокол за изпълнени и подлежащи на заплащане СМР.

Page | 7 В т.2. „Гаранционни срокове. Действия по мониторинг и поддържане” е описана нормативната основа за оферирания гаранционен срок, началото му и ангажиментите, които участникът поема във връзка с гаранционното обслужване на строителството, предмет на обществената поръчка.

Комсията констатира, че описани са отделните етапи от организацията за изпълнение групите дейности, посочени в Техническата спецификация - последователността им е логична, като са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение.

Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение и технологията на изпълнение на отделните СМР е дадено на стр. 42-61 от офертата на участника. описани технологиите за изпълнение на „Изкърпване с топла асфалтова смес ръчно“ и „Полагане асфалтова смес - 4 см, машинно“, включително предвидените в Техническата спецификация материали, изпълнение на асфалтови пластове, полагане, уплътняване, изпълнението на напречни и надлъжни фуги, външни ръбове, първоначално и второ основно валиране, окончателно валиране и предвидения от участника контрол при изпълнението. От представеното описание е видно съответствие на предвидения подход за реализация с Техническата спецификация, ТС 2014 на АПИ, ПИПСМР. Посочени са стандартите, на които трябва да отговарят материалите, предвидени за влагане в строителството – плътен асфалтобетон и битумна емулсия.

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено с точното изпълнение на съответната дейност;

Описание на организацията и подхода за изпълнение на поръчката е дадено на Стр. 59 от офертата на участника. Разпределение на експерти: Ръководител обект, Технически ръководител, Координатор по безопасност и Контрол по качеството.

Задължения на експерти:

Ръководител обект - контрол на организацията за изпълнение на СМР

Технически ръководител- осигуряване ВОД и механизация и контролира технология и качество

Координатор по безопасност - инструктаж по ЗБУТ, проверка на лични предпазни средства

Контрол по качеството - контролира качеството на материалите за производство на асф. смес и на положената смес.

Работна ръка: Бригада Асфалтови работи: 6 бр. пътни работници, машинисти - 3 бр., шофьори - 3 бр.

Необходимо техническо оборудване: асфалтополагач, бандажен валяк - 2 бр. гумен валяк - 1 бр., самосвали 2 бр.

-Доставката на материали е съобразена и обезпечавя точното изпълнение на всички дейности в Техническата спецификация;

Списък на основните материали: плътен асфалтобетон и битумна емулсия е даден на стр. 43 и следващите от офертата на участника, с посочени доставчици. Асфалтовите смеси ще се произвеждат от асфалтобаза Кнежа, която е собственост на „Пътно

поддържане” ЕООД. Посочени са съответните стандарти, на които следва да отговарят материалите. Разходните норми са дадени в частта за организация и подход за изпълнение на поръчката.

Page | 8

- Предлагащите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на предвидените за изпълнение дейности;

От детайлния преглед на предложението на участника става ясно, че методите за организация съответстват на предвидените за изпълнение дейности, тъй като е направен задълбочен анализ на подобектите, които трябва да се изпълнят, и необходимите за целта човешки ресурси, механизация и материали.

В описанието на видовете СМР са описани мерките за контрол на изпълнението по отношение качеството на изпълненото строителство, включително приложимите стандарти и контролни процедури – за проверка на нива и наклони, за вземане на проби и ядки от положени настилки и т.н. Използваните технологии съответстват на приложимите в сферата на пътното строителство стандарти и добри практики, и отговарят на изискванията на Техническата спецификация 2014 на АПИ. В техническото предложение са предвидени и други дейности за повишаване качеството на изпълнение на поръчката

- Описани са методите за окачествяване и документиране на изпълнените видове СМР по количество и качество (замерване, изпитване протоколи, актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и допълненията към нея и други.)

Описание на контрола на качество при изпълнение на СМР е дадено на Стр. 61-63. Описанието съответства на внедрения в дружеството-участник стандарт за управление на качеството ISO 9001:2015. Посочени са начините за контрол на качеството на вложените материали и изпълненото строителство, както и приложимите стандарти съгласно БДС и ТС 2014 АПИ. Описани вътрешни координационни процедури и инструкции за контрол и документиране на изпълнените видове СМР.

- В техническото предложение ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката;

Списък на основните материали: плътен асфалтобетон и битумна емулсия е даден на стр. 29 от офертата на участника, с посочени доставчици:

- битумна емулсия – катионна бързоразпадаща се БДС EN 13808:2006 от „Полисан“ ООД, гр. Русе. Приложена декларация за експлоатационни показатели №№2069 CPR 0169 за съответствие със стандарт БДС EN 13808:2013 и БДС EN 13808:2013/NA 2017;
- Асфалтова смес - АС 12,5 изн.А, БДС EN 13108-1/2006 , БДС EN 13108-1/ NA 2009 доставена от база „Кнежа”;
- Битум - Битум за пътни настилки 50/70, БДС EN 12591:2009, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД;
- Инертни материали за производство на асфалтобетонни смеси и НТК 0-20 мм, 0-40 мм- скални материали, БДС EN 13242:2002+A1:2007, БДС EN 13242:2002+A1:2007NA, кариера „Девинци”

Във връзка с установените обстоятелства комисията прие, че по отношение на техническото предложение на участника и във връзка с утвърдената от възложителя

методика по подпоказател А "Технологична последователност на строителните процеси", могат да бъдат направени следните констатации:

- В техническото предложение се съдържат ясно и подробно посочени предложения на организацията за реализирането на всички групи дейности, посочени в т. II от Техническата спецификация. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на отделните етапи от тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;;
- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено с точното изпълнение на съответната дейност;
- Доставка на материали е съобразена и обезпечава точното изпълнение на всички дейности в Техническата спецификация;
- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на предвидените за изпълнение дейности;
- Описани са методите за качествяване и документиране на изпълнените видове СМР по количество и качество (замерване, изпитване протоколи, актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и допълненията към нея и други.)
- В техническото предложение ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, и са приложени съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник „ВИАСТРОЙ“ АД, гр. София, са налице обстоятелства необходими за присъждане на 60 точки по подпоказател А „ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ“.

1.2.4. Комисията продължи своята работа с оценка на техническото предложение съгласно одобрената Методика за оценка по подпоказател Б „Мерки за опазване на околната среда при СМР“. След подробен преглед и запознаване със съдържанието на техническото предложение и приложенията към него комисията установи, че са налице следните обстоятелства:

Предвидени са мерки за опазване компонентите на околната среда, които отговарят на, изискванията на Възложителя, посочени в указанията за участие, техническите изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

- Предвидени са конкретни и адекватни спрямо предмета на поръчката мерки за максимално намаляване на вредното влияние на СМР върху отделните компоненти на околната среда, касаещи както предварително идентифицираните от Възложителя, така и допълнително представени от участника такива.

- Обхванати са всички потенциално застрашени от изпълнението на СМР компоненти на околната среда, които са идентифицирани от Възложителя;

> На стр. 68 – 77 са описани „Предвидени мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на предмета на поръчката“. Участникът има внедрена система за управление ISO 14001:2015. Обърнато е внимание на основните идентифицирани от Възложителя потенциално застрашени компоненти на околната среда – въздух, почви и води. Идентифицирани са възможните отрицателни въздействия – от естеството на предвижданите работи, от вида на използваните материали, по отношение, емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, шумови

въздействия, нарушения на земи в прилежащи до пътя терени, неблагоприятни въздействия върху растителния и животински свят, генериране на опасни отпадъци, промени в ландшафта и др. .

Предвидени са превантивни природозащитни мерки, както и набор от мерки, които ще се изпълняват в процеса на СМР по отношение на идентифицираните потенциално застрашени компоненти на околната среда.

- участникът е предложил два или повече потенциално застрашени компонента и адекватни и относими на тях мерки, които биха повлияли положително на опазването на околната среда.

Освен основните идентифицирани от Възложителя потенциално застрашени компоненти на околната среда – въздух, почви и води, участникът е обърнал внимание и на шумовото замърсяване, минералното и биологично разнообразие, както и други компоненти на околната среда. Предвидени са мерки за опазване на околната среда от шумово замърсяване, качество на атмосферния въздух, както и на опазване на земните недра и ландшафта. Всеки от посочените потенциално застрашени компоненти на околната среда ще бъде опазван от конкретни, адекватни и относими мерки, които биха повлияли положително на опазването на визираните компоненти и околната среда като цяло.

- Описани са дейностите по управление на отпадъците в процеса на строителство и са предложени две или повече конкретни мерки за организация на управлението им.

Дейностите по управление на отпадъците са развити на стр. 71 и следващите. Предвиждат се и мерки разделно събиране на отпадъците, депониране на строителните отпадъци на съгласувано с Възложителя депо, и други.

Във връзка с установените обстоятелства комисията прие, че по отношение на техническото предложение на участника и във връзка с утвърдената от възложителя методика по подпоказател Б "Мерки за опазване на околната среда при СМР", могат да бъдат направени следните констатации:

Предвидени са мерки за опазване компонентите на околната среда, които отговарят на, изискванията на Възложителя, посочени в указанията за участие, техническите изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

- Предвидени са конкретни и адекватни спрямо предмета на поръчката мерки за максимално намаляване на вредното влияние на СМР върху отделните компоненти на околната среда, касаещи както предварително идентифицираните от Възложителя, така и допълнително представени от участника такива.

- Обхванати са всички потенциално застрашени от изпълнението на СМР компоненти на околната среда, които са идентифицирани от Възложителя;

- участникът е предложил два или повече потенциално застрашени компонента и адекватни и относими на тях мерки, които биха повлияли положително на опазването на околната среда.

- Описани са дейностите по управление на отпадъците в процеса на строителство и са предложени две или повече конкретни мерки за организация на управлението им.

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник „Пътно поддържане“ ЕООД, гр. Плевен, са налице обстоятелства необходими за присъждане на 40 точки по подпоказател Б „МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ СМР“

3. Комисията премина към оценка на ценовото предложение на участника:

Финансовата оценка за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно следната формула:

$$П2 = \frac{\text{Предложена минимална обща цена от участник в процедурата}}{\text{Предложена обща цена от участника}} * 40$$

Максималната стойност на П2 е 40 точки и се дава на участника, предложил най-ниска цена.

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника „Виастрой“ АД по видове работи и обща стойност на предложението е в размер на 227 066,63 лева (двеста двадесет и седем хиляди и шестдесет и шест лева и шестдесет и три стотинки), поради което участника получава 40 точки.

$$П2 = \frac{227\,066,63}{227\,066,63} * 40 = 40 \text{ точки}$$

4. Комисията премина към изчисляване на *Комплексната оценка на участника, която се изчислява по следния начин:*

Когато получените оценки (комплексна, техническа или финансова) не са цели числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на КО_N е 100 точки.

$$КО_N = П1_N \times 60\% + П2_N \times 40\%.$$

4.1. Комплексна оценка на „Пътно поддържане“ ЕООД – 100 т.

В резултат на така приложената методика за изчисляване на комплексната оценка, комисията класира на първо място участник **Пътно поддържане“ ЕООД с най-висока комплексна оценка от 100 т.**

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица“ с участник „Пътно поддържане“ ЕООД, класиран на 1-во място с най-висока комплексна оценка.**

С направените предложения Комисията приключи работата по разглеждане и оценяване на офертите на 21.05.2020 г.

Неразделна част от настоящия протокол е ценовото предложение на участниците и офертните документи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Артур Асланян

/..... /

Page | 12

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Людмила Стоянова

/..... /

2. Валя Цакова

/..... /