



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

| | | | |
|--|--------------------|--|----------------|
| I.1) Наименование и адреси | | | |
| Официално наименование: Община Ябланица | | Национален регистрационен номер: ² 000291723 | |
| Пощенски адрес: България 5750, Община Ябланица, гр. Ябланица, пл. Възраждане, № 3 | | | |
| Град: Ябланица | код NUTS: BG315 | Пощенски код: 5750 | Държава: BG |
| Лице за контакт: Пламен Василев | | Телефон: +359 69912126 | |
| Електронна поща: kmet_yablanitsa@mail.bg | | Факс: +359 69912212 | |
| Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.yablanitsa.org Адрес на профила на купувача (URL): https://yablanitsa.bg/main.php?module=aop2&nid=38 | | | |

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

| | |
|---|--|
| II.1.1) Наименование: Строителство и реконструкция на съществуващи улици, прилежащи тротоари и съоръжения на територията на община Ябланица Референтен номер: ² | |
| II.1.2) Основен CPV код: 45000000 | |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | |
| II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги | |

II.2) Описание

| |
|--|
| II.2.1) Наименование: ² „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Васил Левски“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 158 до осова точка 419 и прилежащите тротоари и съоръжения към нея“ Обособена позиция №: 1 2 |
| II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² |
| II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. Ябланица код NUTS: ¹ BG315 |
| II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Васил Левски“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 158 до осова точка 419 и прилежащите тротоари и съоръжения към нея“ |
| II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 129 |

| |
|--|
| или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг |
| В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ |
| II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Идентификация на проекта: проект с наименование: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица“ от Програма |

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация**

| |
|---|
| IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка Номер на обявлението в ОВ на ЕС: □□□□/S □□□-□□□□□□ Номер на обявлението в РОП: 932315 |
|---|

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

| |
|---|
| Поръчка №: 07-112/26.03.2021 Обособена позиция №: 2 1 Наименование: „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Васил Левски“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 158 до осова точка 419 и прилежащите тротоари и съоръжения към нея“ |
|---|

V.2) Възлагане на поръчката

| | | | |
|---|--|----------------------------|--|
| V.2.1) Дата на сключване на договора 26.03.2021 дд/мм/гггг | | | |
| V.2.2) Информация относно оферти Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹ | | | |
| Официално наименование: Алди Комерс Груп ЕООД | Национален регистрационен номер: ² 202221469 | | |
| Пощенски адрес: гр. София, ул. Дойран № 15, вх. Б, ет. 2, офис 7 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1618 | Държава: BG |
| Електронна поща: akgroup.op@gmail.com | | Телефон: +359 885196442 | |
| Интернет адрес: (URL) | | Факс: +359 885196442 | |
| Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС) | | | |
| Обща стойност на обществената поръчка: 180195.77 | | Валута: BGN | |

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

| |
|--|
| VI.3) Допълнителна информация: ² Промяна при изменение на крайната дата на административния договор № БФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01/27.05.2019г., по проект с наименование: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и крайната дата за изпълнение на проекта 27.05.2022 г. Настоящото изменение е във връзка с нова крайна дата за изпълнение на проекта и промяна на същата към договор за |
|--|

БФП. Срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка е във връзка със срока за изпълнение на одобрения проект и е до 16.11.2022г.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

срсadmin@срс.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите за възлагане на обществена поръчка. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 15.11.2022 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000

Допълнителен CPV код: ¹ ²

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²

VII.1.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

| | | | |
|--|--------------------|--|----------------|
| гр. Ябланица код NUTS: ¹ BG315 | | | |
| VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Васил Левски“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 158 до осова точка 419 и прилежащите тротоари и съоръжения към нея“ На база на готов и одобрен от гл. архитект на община Ябланица, инвестиционен проект, избраният участник следва да изпълни СМР за обект „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Васил Левски“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от осова точка 158 до осова точка 419 и прилежащите тротоари и съоръжения към нея“. Основните видове СМР, предвидени при изпълнението на обекта включват: земни работи, асфалтови работи, пътни работи, организация на движението и допълнителни видове работи за мобилизация и демобилизация. Площта на улицата, обект на интервенция, възлиза на 1972,10 м2, а на тротоарите 1992,10 м2. | | | |
| VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 129 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг | | | |
| В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____ | | | |
| VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 183058.49 Валута: BGN | | | |
| Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹ | | | |
| Официално наименование: АЛДИ КОМЕРС ГРУП | | Национален регистрационен номер: ² 202221469 | |
| Пощенски адрес: ул. Дойран № 15, вх. Б, ет. 2, офис 7 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1618 | Държава: BG |
| Електронна поща: akgroup.op@gmail.com | | Телефон: +359 885196442 | |
| Интернет адрес: (URL) | | Факс: +359 885196442 | |
| Изпълнителят е МСП Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) | | | |
| VII.2) Информация относно изменения | | | |
| VII.2.1) Описание на измененията Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): Промяна при изменение на крайната дата на административния договор № ВФП № BG06RDNP001-7.001-0129-C01/27.05.2019г., по проект с наименование: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и крайната дата за изпълнение на проекта 27.05.2022 г. Настоящото изменение е във връзка с изчакване за нова крайна дата за изпълнение на проекта и промяна на същата към договор за ВФП. | | | |
| VII.2.2) Причини за изменение | | | |

| | | | |
|---|-----------|---------|-----|
| <input type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя: | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства: Необходимост от удължаване крайният срок по договор за БФП | | | |
| VII.2.3) Увеличение на цената | | | |
| Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената) | | | |
| Стойност, без да се включва ДДС: | 180195.77 | Валута: | BGN |
| Обща стойност на поръчката след измененията | | | |
| Стойност, без да се включва ДДС: | 180195.77 | Валута: | BGN |

Възлагачият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи